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1. Introduzione 

Con la partecipazione di tuti i partner sono stati definiti i ruoli e le funzioni specifiche di 

progetto, i tempi di realizzazione, le modalità di controllo delle attività e le modalità di 

comunicazione tra i vari soggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Stesura del Piano di Attuazione (PdA) 

Per una gestione ottimale del progetto, il primo passo è stato la redazione del Piano di 

Attuazione. Tale documento, creato con la collaborazione di tutti i partner, contiene in 

maniera dettagliata tutte le attività previste nell’ambito della progettualità e le 

tempistiche relative alla realizzazione degli obiettivi di progetto riportate in un GANTT. 

All’interno del PdA sono, inoltre, riportati i documenti progettuali da produrre 

(deliverables) con le relative deadlines. 

Sono stati, infine, individuati i milestones per il monitoraggio dello stato di 

avanzamento del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3. Diario delle attività 

Per semplificare l’espletamento degli obiettivi e coordinare il lavoro dei partner, è stato 

prodotto un “diario delle attività”, un documento ad uso interno in cui è esplicitato per 

ogni singola attività: 

− chi deve svolgere l’attività 

− cosa deve essere realizzato 

− come questo dovrà essere realizzato 

− entro quando dovrà essere realizzato. 

Sono state individuati i coordinatori per ogni Obiettivo Realizzativo (OR) e definite le 

tempistiche delle riunioni periodiche tra i partner al fine di monitorare in maniera 

costante la prosecuzione delle attività progettuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4. Conclusioni 

Con la partecipazione di tuti i partner sono stati definire i ruoli e le funzioni specifiche di 

progetto, i tempi di realizzazione, le modalità di controllo delle attività e le modalità di 

comunicazione tra i vari soggetti. 

A tal fine è stato redatto, in primo luogo, il Piano Dettagliato di Attuazione (PdA), 

comprensivo del GANTT sulle tempistiche relative alla realizzazione degli obiettivi di 

progetto. 

Sono state, inoltre, definite le linee guida per lo svolgimento delle attività progettuali, in 

particolare: 

- È stato redatto un diario delle attività (ad uso interno), contenente le precise 

attività previste per ogni partner. 

- Sono state definite le tempistiche delle riunioni periodiche tra i partner al fine di 

monitorare in maniera costante la prosecuzione delle attività. 

 


